



П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

10.03.2022

№ 40

г. Кудымкар

Об утверждении План мероприятий
по введению обновленных
ФГОС начального общего и основного общего образования
в общеобразовательных организациях
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
на 2022-2023 годы

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286, и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, в общеобразовательных организациях Кудымкарского муниципального округа Пермского края с 1 сентября 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав муниципальной координационной группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (Приложение 1)

2. Утвердить состав рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 2).

3. Утвердить План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022-2023 годы (Приложение 3).

4. Общеобразовательным учреждениям Кудымкарского МО ПК обеспечить:

4.1. выполнение плана мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;

4.2. обучение в 1 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.;

4.3. обучение в 5 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.;

4.4. информационно-методическую поддержку в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий;

4.5. разработать и утвердить основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО в срок до 15 августа 2022 года;

4.6. включить в основные образовательные программы модули по развитию функциональной грамотности обучающихся.

5. Муниципальной координационной группе организовать мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО до 01.09.2022 г. (Приложение 4).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

А.С. Корниенко

Состав муниципальной координационной группы
по введению федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего образования

1. Корниенко Анна Степановна, начальник Управления образования;
2. Четина Людмила Юрьевна, заместитель начальника Управления образования;
3. Хорошева Елена Витальевна, начальник отдела методического сектора Управления образования;
4. Баяндина Оксана Тимофеевна, консультант методического сектора Управления образования;
5. Самохвалова Ольга Михайловна, консультант методического сектора Управления образования;

Состав рабочей группы по введению федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования
и основного общего образования

№	МАОУ	Ф.И.О.
1	Белоевская СОШ	Нешатаева Любовь Васильевна, директор
2	Верх-Инъвенская СОШ	Баяндина Марина Григорьевна, директор
3	Гуринская СОШ	Пономарева Наталья Семеновна, директор
4	Ошибская СОШ	Четина Тамара Владимировна, директор
5	Ленинская СОШ	Останина Наталья Владимировна, директор
6	Кувинская СОШ	Чакилева Елена Альбертовна, директор
7	Пешнигортская СОШ	Тупицына Светлана Ивановна, директор
8	Самковская СОШ	Бачева Галина Дмитриевна, директор
9	Сервинская ООШ	Надымова Елена Леонидовна, директор
10	Егвинская ООШ	Четин Иван Дмитриевич, директор
11	Ленинская ОШИ	Рыбьякова Татьяна Петровна, директор
12	ЧОУ «НОШ-Учительский дом в д.Алекова»	Нечаева Нина Николаевна, директор
13	ЧОУ «НОШ-Учительский дом в д.Кекур	Баяндин Александр Юрьевич, директор

План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2022-2023 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	
				Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
1	2	3	4	5	6
1.	Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС)				
1.1	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течении всего периода	Управление образования (далее – УО КМО) общеобразовательные организации (далее – ОО)	Ознакомлены и изучены документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Ознакомлены и изучены документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО
1.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	УО КМО ОО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.3	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль-апрель, 2022г.	УО КМО ОО	Разработан и утвержден План по введению и реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в ОО	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в ОО; создана рабочая группа в ОО за переход на обновленный ФГОС
1.4	Участие в проведении самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Пермского края	Апрель, июль, октябрь	МО ПК ОО	Участие подведомственных ОО в самодиагностике	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.5	Проведение мониторинга учебно-методических комплектов, а также анализ их соответствия примерным рабочим программам учебных предметов	Май-июнь, 2022 г.	МО ПК, УО КМО ОО	Обеспечение предоставления статистической информации, в разрезе ОО	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
1.6	Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению введения в общеобразовательных организациях обновленных ФГОС	Февраль, 2022 г.	ИРО ПК, ОО	Оказание содействия в организации и проведении мероприятий краевого Плана	Педагогами ОО принято участие в мероприятиях Плана
2.	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС				

2.2.	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС	Февраль, 2022 г.	ОО	Обеспечение деятельности рабочих групп в ОО	Созданы рабочие группы по и изучению нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС и подготовке к введению ФГОС НОО ФГОС ООО
2.3.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	УО КМО	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС с руководителями ОО	Приняты меры по обеспечению введения обновленных ФГОС в ОО
2.4.	Организация деятельности методических объединений	Февраль-апрель, 2022 г.	УО КМО ОО	Оказано содействие в организации деятельности методических объединений,	Педагогические работники ОО задействованы в работе методических объединений
3.	Методическое сопровождение и кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				
3.1.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение года	ИРО ПК, УО КМО ОО	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников подведомственных ОО	Педагогические работники ОО имеют документ о повышении квалификации
3.2.	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам	В течение года	ИРО ПК, УО КМО ОО	Обеспечено участие педагогов в обучающих мероприятиях	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе

	обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС				
4.1	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальных классов и основной школы (на уровне района и внутришкольных).	август 2022 г и далее регулярно	УО КМО ОО	Информирование рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО
4.2	Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС	Апрель-май, 2022г.	УО КМО ОО	Размещена информация на официальном сайте управления образования	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленных ФГОС Протоколы родительских собраний
4.3	Обеспечение информационно-организационной поддержки рабочих групп в разработке проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО ФГОС ООО	Апрель-июнь, 2022г.	УО КМО, ОО	Поддержка рабочих групп в разработке проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО ФГОС ООО	Разработка и презентация проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО ФГОС ООО в ОО.
4.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности	В течение года	МО ПК, ОО	Обеспечено участие ОО в просветительских мероприятиях	Проведения общешкольных родительских собраний, посвященных переходу на новый ФГОС ООО, участие педагогов и родителей в просветительских мероприятиях

	педагогов и родителей обучающихся				
5.	Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий				
5.1	Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022г.	УО КМО ОО	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО
5.2	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях	Февраль, апрель, июль, (ежегодно)	УО КМО ОО	Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Приняты меры/управленческие решения в ОО в соответствии с рекомендациями
6	Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной системы школ				
6.1	Организация разработки основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС	Июль – август 2022г.	ОО	Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Разработаны основные образовательные программы НОО и ООО соответствующих требованиям ФГОС с учетом примерных ООП
6.2	Организация разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)	Июль – август 2022г.	ОО	Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Разработаны рабочие программы ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС

	ООП НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС				
6.3	Организация работы методических объединений в взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся	Июль – август 2022г.	УО КМО ОО	Содействие руководителям школ и методических объединений в организации взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся	Внедрены в содержание образования модули, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся Наличие в управленческих документах и материалах по планированию методической мониторинговой и аналитической деятельности разделов по организации формирования функциональной грамотности обучающихся Включены в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные и аналитические материалы, содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся

**Мониторинг готовности муниципальной общеобразовательной учреждений к
введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
для обучающихся 1-х и 5-х классов в 2021/2022 учебном году**

№ п/п	Критерий	Состояние готовности по критериям		
		01.04.2022	01.07.2022	01.09.2022
1	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее - ОП НОО)			
2	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОП ООО)			
3	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся			
4	4. Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС			
5	Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана			
6	Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР			
7	Проведение родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды			
8	. Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС			
9	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1- х и 5-х классах			

При оценке состояния готовности по критерию:

- 0 – подготовка по критерию не начиналась,
- 1 – подготовка находится на начальной стадии,
- 2 – выполнена половина подготовительной работы,
- 3 – подготовка близка к завершению,
- 4 – готово